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中天国富证券有限公司 

关于广东拓斯达科技股份有限公司 

募集资金投资项目延期的核查意见 

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券” 、“保荐机构”）作为广东拓 

斯达科技股份有限公司（以下简称“拓斯达”或“公司”）的保荐机构，根据《中天国富 

证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司公开增发A
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序

号 
项目名称 

募集资金承

诺投资总额 

累计已投入

募集资金额 

未使用募集资

金（含利息收

入） 

募集资金使

用进度 

1 
智能制造整体解决方

案研发及产业化项目 
47,000.00 23,162.02 28,063.50 49.28% 
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为保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公司基于谨慎原则，在募

投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，结合项目当

前的实施进度，公司拟将募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日。 

四、对延期募投项目的重新论证 

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金

额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新

进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对募投项目进行了重新论证。 

（一）项目的必要性分析 

1、加大核心系统底层技术投入，进一步强化公司技术实力 

控制系统、伺服驱动、视觉应用技术是工业领域重要的底层核心技术，通过底

层技术的协同配合，可对生产过程中工业设备的速度、角度、位置等相关变量进行

精准控制，从而实现生产制造的自动化、智能化。 

工业机器人及自动化领域：目前公司已自主研发掌握工业机器人的控制、伺服

驱动、视觉算法等多项核心底层技术，并成功应用于机器人本体的自制生产，显著

提高了公司机器人本体的自制比例。但由于国外机器人制造企业对核心系统的技术

研究起步较早，在高档机械装备及其核心控制和功能部件领域中，主要核心技术被



 

4 

锁日渐严密。虽国产机床核心零部件本土化率不断提升，部分企业逐渐可与国外竞

争，但仍存在一定差距。数控机床领域实现自主可控一方面可以提升产业链供应链

韧性和安全水平，另一方面可以进一步提高产品经济性，从而实现高端数控机床的

普及性。 

因此，公司拟通过本项目的实施引进更加先进的研发设备和高端的技术人才，

以全面提高公司底层技术的研发技术实力，进一步缩小与国际先进水平的差距。核

心底层技术自主研发实力的提高，将进一步提高公司产品竞争力及智能化水平，打

开下游市场空间的同时助力公司实现规模化效益，为公司盈利能力的持续提升提供

动能。 

2、提高产品品质及产业规模，满足下游客户需求 
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场景应用是发展大模型的关键，公司全面的产品线及技术储备是现阶段大模型

公司在工业领域实现落地所需的重要硬件载体。公司研发的新一代X5机器人控制

系统，可以与AI大模型深度集成。公司拟通过本项目加强AI工业机器人领域研发

设备和技术人才储备，帮助公司持续推进工业机器人与AI大模型的融合验证，发

挥公司在工业领域的沉淀与积累，与头部公司共同完成AI工业机器人垂直领域的

探索与落地。 

4、贯彻公司战略发展规划，有利于公司可持续发展 

公司始终贯彻长期主义，坚持“产品与渠道双轮驱动”战略，通过以工业机器

人、数控机床、注塑机为核心的智能装备，以及控制器、伺服驱动、视觉系统三大

核心技术，打造以核心技术驱动的智能硬件平台，为制造企业提供智能制造整体解

决方案，以期成为全球领先的智能装备服务商。 

通过本项目的实施，可以助力公司把握技术趋势，不断强化研发核心驱动力，

提升核心零部件技术自主能力、产品及解决方案应用优势，在巩固提高公司产品差

异化优势的同时增强公司整体解决方案对市场需求痛点的把握及响应能力。从而实

现公司产品质量、性能、性价比的提高以及下游行业根据地的巩固及扩容，有利于

公司的可持续发展，推动公司智能制造综合业务规模在全球范围内进一步发展壮大。 

（二）项目的可行性分析 

1、政策可行性 
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门印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出重点提升工业母机、农机装备、工业

机器人等产品的可靠性水平。推动生产制造装备数字化改造，促进传感、机器视觉、

自动化控制、先进测量等技术在生产制造环节深度应用，提高生产效率，降低质量

波动。2025年3月，国务院《2025年政府工作报告》提出大力发展智能网联新能源

汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。 

因此，本项目具有政策可行性。 

2、市场可行性 

（1）工业机器人及自动化领域： 

人口老龄化和适龄劳动力减少是制造业面临的重要挑战之一，制造业招工困难、

用工成本递增，就业市场的供需不匹配加剧了自动化生产的迫切性。近年来工业机

器人市场需求愈加旺盛，为满足客户不同的需求，国内工业机器人厂商在工业机器

人的结构设计、速度、负载、软件等方面加大投入，工业机器人产品形态更加丰富，

能够适应更多制造环境和任务。国产工业机器人技术进步和规模效应逐步显现，工

业机器人的经济性越来越明显，随着供应链安全的诉求日益提升，终端客户采用国

产品牌的意愿增强。 

2024年，国产品牌机器人厂商在电子、汽车零部件、新能源、一般工业等领域

市场份额逐步提高。根据MIR DATABANK数据，2024年国产品牌工业机器人销量

15.4万台，同比增长20.49%，国产机器人份额由去年同期的45.1%提升至52.3%，提

升了7.2个百分点。 

分行业来看，3C行业工业机器人需求非常多样化，注重成本和服务，国内机

器人本体企业及集成商基于本土优势、性价比优势和外资品牌同台竞争，已获得不

少国内市场份额，后续伴随新产品、新技术持续进行产线及设备更新。汽车行业整

车制造的冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺的系统集成由外资主导，国内集成商

从焊装工艺开始寻求突破，逐步向其他工艺渗透。包装、医疗、食品饮料等行业，

在产业发展升级过程中出现了不少新产品与新模式，对于自动化、信息化的要求也

越来越高，对于定制自动化的需求更为多样化，为工业自动化行业提供了不少发展

机会。 

（2）注塑领域： 

随着高分子复合材料性能不断发展突破，塑料机械受到广泛应用，中国塑料机

械工业作为在电子、电器、汽车及交通、光电通讯、生物医疗、新能源、航空航天、



 

7 

农业和轻工业等国民经济各领域提供重要装备的产业，在专用设备制造业中占据非

常重要的地位。从下游需求来看，近十年国内塑料制品产量总体呈现增长趋势，塑

料制品广阔的应用领域为注塑成型装备产品需求保持平稳增长提供了重要保障。 

我国作为世界注塑机生产的第一大国，汽车、电子、家电等行业需求持续回暖，

叠加国际市场不断扩大、注塑机出口量提高，注塑机市场需求逐渐回升，总体呈现

增长态势。2024年2月23日，中央财经委员会第四次会议强调，推动新一轮大规模

设备更新和消费品以旧换新ܝ␛밣餁駤�



 

8 

因此，本次募投项目具备市场可行性。 

3、技术可行性 

公司自设立以来始终视研发为公司的生命线，研发体系日益完善，核心研发人

员队伍不断补充新鲜血液，形成了良好的研发机制和研发团队文化。公司核心零部

件底层技术研发均由具有研究所、产业等综合背景的行业博士专家主导，研发技术

与人才储备丰富。 

产品研发方面，一方面，公司在产品及解决方案事业部中下设研发部，建立完

善的应用端研发体系，通过对客户需求合理定制、原有产品工艺参数调整、非标产

品中标准化模块抽象等方面的研究，针对客户服务、市场发展情况对产品进行基础

性改进，提高生产效率与服务水平。目前公司已经形成优势的下游应用根据地，具

备打造可复制性的行业应用样板的研发团队及技术能力。 

另一方面，公司设有底层技术研发中心，通过自主研发在控制技术、伺服驱动

技术、视觉算法等核心技术方面取得了一定的突破。公司已经具备通用运动控制平

台的软硬件全自主研发能力，并推出了集运动控制、PLC控制和网络化控制于一体

的运动控制平台以及新一代X5机器人控制系统；通过技术引进以及关键算法研发，

公司已成功建立伺服相关产品自主研发的技术基础，包括大功率硬件设计、可靠性

产品设计、开放式体系结构、高性能控制算法等一系列核心技术；视觉研发方面公

司攻克了相关性匹配自适应金字塔图像分层、相关性图像配准、指令集加速、

OMP加速和数据结构搭建等关键问题，实现了核心算法的突破,为智能装备的自主

研发夯实了基础。 

此外，公司积极推进产学研深度融合，与高校、研究机构保持紧密合作，聚集

了一定的技术研发力量，取得了较为丰富的经验成果，能够有效地为本次募投项目

提供强有力的技术支撑。整体来看，公司拥有丰富的行业经验、充分的底层技术及

研发团队储备，叠加强产研融合执行力，本次项目的实施具备坚实的基础。 

因此，本次募投项目具备技术可行性。 

（三）项目预计收益 

本次项目延期对预计收益未产生重大影响。 

（四）重新论证的结论 
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公司认为本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，

公司将继续实施该项目。此外，公司将密切关注宏观经济、市场环境、技术趋势等

变化，并对募集资金投资进行适时、合理安排。 

五、本次募投项目延期对公司的影响 

本次募投项目延期是根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司

长期发展规划。项目的延期未改变项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在

变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不

利影响。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按照新的计划进行建设，以提

高募集资金的使用效率。 

六、相关审批程序及专项意见说明 

（一）董事会意见 

2025年5月29日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关

于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司基于审慎原则，结合公司发展战略及

当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在智能制造整体解决方案研发

及产业化项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，将募

投项目实施期限再次进行延期至2025年12月31日。本议案无需提交股东大会审议。 

（二）监事会意见 

2025年5月29日，公司召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关

于募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为，公司本次募投项目延期事项是基

于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金

使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次募投

项目延期事项。 

（三）独立董事专门会议 

独立董事专门会议认为：公司本次对可转债募集资金投资项目“智能制造整体

解决方案研发及产业化项目”延期的事项，是公司根据项目实际情况而作出的谨慎

决定，符合相关法律法规及规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金投

向的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董

事一致同意公司对智能制造整体解决方案研发及产业化项目延期至2025年12月31日。 

七、保荐机构核查意见 
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经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项是基于公司实际情况作出

的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东

利益的情形。保荐机构将持续关注募投项目延期后的募集资金使用情况，督促公司

履行相关决策程序，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。 

公司上述募投项目延期事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议

批准，符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公

司《募集资金管理制度》等相关规定。保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异

议。 



 

 

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于广东拓斯达科技股份有限公司募集

资金投资项目延期的核查意见》之签章页） 

 

 

 

 

 

保荐代表人：                                                                      

郑俊杰                            沈银辉 
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